



+55 (64) 3643-1328
CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

UNIDADE
Câmara Municipal de Porteirão

OBRA
REFORMA DA CÂMARA
ENDEREÇO

R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

BDI
25,92%

DATA
quarta-feira, 15 de maio de 2024

REFERÊNCIA GOINFRA

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADO

MUNICÍPIO
PORTEIRÃO - GO

REFERÊNCIA SINAPI
SINAPI- 03/2024 - Goiás

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI

Item	Descrição	Total Por Etapa 100,00%	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60DIAS	75 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$ 5.281,50	R\$ 880,25	R\$ 880,25	R\$ 880,25	R\$ 880,25	R\$ 880,25	R\$ 880,25	R\$ 5.281,50
2	REVISÃO DA ELÉTRICA DE TODO O PRÉDIO	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$ 11.045,19	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	R\$ 11.045,19
3	REFORMA NA PARTE EXTERNA	100,00%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 26.659,20					R\$ 13.329,60	R\$ 13.329,60	R\$ 26.659,20
4	REFORMA INTERNA PLENÁRIO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		R\$ 31.322,34	R\$ 7.830,59	R\$ 7.830,59	R\$ 7.830,59	R\$ 7.830,59			R\$ 31.322,34
5	REFORMA E PINTURA DA COZINHA	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$ 1.074,58		R\$ 268,65	R\$ 268,65	R\$ 268,65	R\$ 268,65		R\$ 1.074,58
6	REFORMA E PINTURA SALAS (REUNIÃO , ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE, CORREDOR E ALMOXARIFADO)	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 7.603,51			R\$ 1.900,88	R\$ 1.900,88	R\$ 1.900,88	R\$ 1.900,88	R\$ 7.603,51
7	REFORMA DOS BANHEIROS	100,00%		33,33%	33,33%	33,33%			100,00%
		R\$ 12.678,76		R\$ 4.226,25	R\$ 4.226,25	R\$ 4.226,25			R\$ 12.678,76
8	TROCA DA COBERTURA DO PLENÁRIO	100,00%	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 23.425,90	R\$ 11.712,95	R\$ 11.712,95					R\$ 23.425,90
TOTAL GERAL		100,00%	18,70%	22,47%	14,23%	14,23%	15,30%	15,07%	100,00%
		R\$ 119.090,96	R\$ 22.264,65	R\$ 26.759,55	R\$ 16.947,48	R\$ 16.947,48	R\$ 18.220,24	R\$ 17.951,59	R\$ 119.090,98

Porcentagem		18,70%	22,47%	14,23%	14,23%	15,30%	15,07%	100,00%
Custo		22.264,65	26.759,55	16.947,48	16.947,48	18.220,24	17.951,59	119.090,98
Porcentagem Acumulado		18,70%	41,17%	55,40%	69,63%	84,93%	100,00%	
Custo Acumulado		22.264,65	49.024,20	65.971,67	82.919,15	101.139,39	119.090,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO - GO

Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico: Reinaldo Evangelista Curcino

CREA/CAU: 1014145724/D-GO